

第四期中期計画の策定スケジュールについて

	理事長、学長等会議・ 合同教育研究会議・経営会議	中期計画策定委員会	中期計画策定委員会幹事会	本部・総務室 【全学共通計画】	学部 【部局個別計画】	学部、本部・総務室 【R5年度計画】
R4. 2. 16	○理事長、学長等会議 ・中期計画策定方針の協議					
R4. 2. 24			○令和3年度第1回幹事会 ・中期計画策定方針の協議			
R4. 3. 3	○理事長、学長等会議 ・中期計画策定方針の再協議					
R4. 3. 9		○令和3年度第3回委員会 ・中期計画策定方針の協議 ・全学共通計画（たたき台）の立案指示		・全学共通計画（たたき台） の立案（〆切 3.31）		
R4. 4. 22			※担当者説明会を開催 ・たたき台の修正指示	・たたき台の修正（〆切 5.20）		
R4. 5. 19	○理事長、学長等協議 ・部局個別計画フレームの協議					
R4. 6. 1			○令和4年度第1回幹事会 ・全学共通計画（たたき台）の協議 ・部局個別計画のフレームの協議及 び意見照会（〆切 6.10）			
R4. 6. 9		・6年後の目指す成果の再検討指示	○令和4年度第1回幹事会（追加協 議） ・6年後の目指す成果の協議	・6年後の目指す成果の再 検討（〆切 6.21）		
R4. 6. 23		・6年後の目指す成果の再検討指示	○令和4年度第2回幹事会 ・6年後の目指す成果の再協議	・6年後の目指す成果の再 検討（〆切 7.4）		
R4. 7. 7	○理事長、学長等会議 ・6年後の目指す成果の協議 ・部局個別計画フレームの協議					
R4. 7. 20		○令和4年度第1回委員会 ・6年後の目指す成果の協議 ・全学共通計画（第一次案）の立案指 示 ・部局個別計画（第一次案）の立案指 示		・全学共通計画（第一次案） の立案（〆切 8.24）	・部局個別計画（第一次案） の立案（〆切 9.30）	
R4. 7 下旬 ～ 8 月上旬	【県・県立大】地域説明会 ○テーマ 岩手県立大学のこれまでの取組と今後の方向性 ○会場（4地区で開催） 7.21 沿岸地区（宮古市） 7.22 県央地区（盛岡市） 8. 3 県北地区（二戸市） 8. 5 県南地区（奥州市）					

	理事長、学長等会議・ 合同教育研究会議・経営会議	中期計画策定委員会	中期計画策定委員会幹事会	本部・総務室 【全学共通計画】	学部 【部局個別計画】	学部、本部・総務室 【R5年度計画】
R4. 9. 8	○理事長、学長等会議 ・中期目標（中間案その2）の協議 ・全学共通計画（第一次案）の協議					
R4. 9. 8			○令和4年度第3回幹事会 ・全学共通計画（第一次案）の協議 ・部局個別計画（第一次案）の進捗状況の共有			
R4. 9. 12 ～ 10. 11	【県】パブリックコメント					
R4. 9. 14		○令和4年度第2回委員会 ・中期目標（中間案その2）の協議 ・全学共通計画（第一次案）の協議				
R4. 10. 3	【県】中期目標に係る県評価委員会の意見聴取					
R4. 10. 6		・全学共通計画（第一次案その2）の立案指示	○令和4年度第4回幹事会 ・部局個別計画（第一次案）の確認	・全学共通計画（第一次案その2）の立案（※切10.28）		
R4. 11 中旬	【県】中期目標の議案提出	・全学共通計画（第二次案）の立案指示 ・R5年度計画の立案指示		・全学共通計画（第二次案）の立案（※切11.30） 第二次案は、中期目標の内容を反映。		・R5年度計画の立案 （学部・本部等【個別計画】 ※切12.23 本部等【共通計画】 ※切1.20）
R4. 12 上旬	【県】中期目標の議決後、県立大に指示					
R4. 12. 8	○理事長、学長等会議 ・全学共通計画（第二次案）の協議					
R4. 12. 14		○令和4年度第3回委員会 ・全学共通計画（第二次案）の協議 ・全学共通計画（第二次案）のブラッシュアップ指示		・全学共通計画（第二次案）のブラッシュアップ（※切12.23）		
R5. 1 中旬			○令和4年度第5回幹事会 ・全学共通計画（第二次案）のブラッシュアップ協議			
R5. 1 下旬	【県立大】中期計画に係る県評価委員会の意見聴取	・全学共通計画（最終案）の立案指示 ・部局個別計画（最終案）の立案指示		・全学共通計画（最終案）の立案（※切1.31）	・部局個別計画（最終案）の立案（※切1.31）	
R5. 2. 2	○理事長・学長等会議 ・全学共通計画（最終案）の協議			最終案は、県評価委員会との意見交換の内容を反映。		

	理事長、学長等会議・ 合同教育研究会議・経営会議	中期計画策定委員会	中期計画策定委員会幹事会	本部・総務室 【全学共通計画】	学部 【部局個別計画】	学部、本部・総務室 【R 5 年度計画】
R5. 2. 8		○令和 4 年度第 4 回委員会 ・全学共通計画（最終案）の協議				
R5. 2. 22	○合同教育研究会議 ・全学共通計画（最終案）の審議					
R5. 2 末	【県立大】中期計画を県に提出					・ 2 月末までに完成
R5. 3. 24	○経営会議 ・全学共通計画（最終案）の審議					
R5. 3 末	【県立大】R 5 年度計画を県に提出					